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Reparationsarbeten inom trä-, murnings- och betongbranschen
Karl Myrsten
CEMTERLOF t HOLMBERG. M
Inom värme- och sanitetsbranschens 
reparations sek tor har Rs reparations- 
system med fästa priser stimulerat till 
investeringar i rationell utrustning och 
rent allmänt initierat en ejfektivisering. 
För att om möjligt överföra dessa erfa­
renheter till trä-, murnings- och betong­
branschens reparationssektor har i det­
ta forskningsprojekt liknande tekniker 
prövats inom ett antal byggreparations- 
företag.
Prövningen som genomfördes i experi­
mentarbetsgrupper omfattade först ar­
bete med fastpris vid mindre repara­
tionsarbeten (1000 kr). Vid utvidgning 
av prövningen till större reparationer 
ändrades tekniken till normtidsvstem 
med incitament. Utvecklingsarbetet i 
experimentarbetsgrupper har pågått i 
ca 2 år. Under projektet har operatö­
rerna i experimentarbetsgrupperna ar­
betat med självrapportering av utfört 
arbete.
Resultatet av undersökningen har bli­
vit ett komplett system för beställning, 
beordring, rapportering, fakturering 
och kontroll av byggreparationer. Bygg­
RepSystemet ger redovisning av utfört 
arbete och en lösning pä problemen 
incitament beställare-entreprenör och 
premielön till operatör.
Utvecklingen av Rs reparationssystem 
startades 1968 med syfte att finna och 
pröva möjligheter till rationaliseringar 
av reparations- och underhållsarbeten 
inom värme- och sanitetsbranschen. 
Det system med fasta priser för repara­
tionsarbeten som blev resultatet be­
skrivs i Byggforskningens rapport R43: 
1970. Erfarenheterna av detta system 
blev goda och 1971 startades ett pro­
jekt med syfte att överföra erfarenhe­
terna från värme- och sanitetsbran­
schen till reparationssektorn inom trä- 
murnings- och betongbranschen. Efter 
inledande positivt resultat observerades 
snart att systemet med fasta priser vid 
denna typ av arbeten innehöll flera 
nackdelar och begränsningar. Efter 
analys av de observerade nackdelarna 
och begränsningarna utvecklades ett 
normtidsystem med incitament. Detta 
system bygger på att reparationsarbe­
ten uppdelas och redovisas i sina grund­
element
Grundelementen är kodade och åsatta 
normtider. Genom detta förfarande 
uppkommer två tider vid en reparation 
dels en verklig tid dels en normtid. 
Differensen mellan dessa två tider utgör 
grunden till incitament mellan beställare 
och entreprenör och till operatörens 
eventuella premielön.
Under prövningen av fastprissystemet 
visade det sig svårt att sätta fasta priser 
för arbeten av större omfattning än en 
dag. Orsaken till detta var bl a variatio­
ner i tilläggstiderna. Vidare blev det 
interna statistikarbetet betungande och 
kostsamt För speciellt större reparatio­
ner framfördes från beställarhåll krav 
på bättre insyn i kostnadsberäkningen. 
Från vissa fastpristillämpare inom 
VVS-branschen och från organisa- 
tionshåll hade framförts negativa syn­
punkter på fastprissystemets koppling 
av lönenivå och faktureringsnivå.
Dessa erfarenheter och synpunkter 
fick styra utvecklingen från fastpris till 
normtidsystem med incitament. Bygg­
RepSystemet gavs således följande 
från fastprissystemet avvikande egen­
skaper:
1 Systemet kan tillämpas med preci­
sion för såväl små som större repara­
tioner.
2 Beställaren ges bättre insyn i kostna­
dernas beräkning.
3 Vinstfördelningen vid en rationalise­
ring blir ett mellanting av den vid 
löpande räkning och den vid fastpris 
och kan därför lättare accepteras av 
båda parter.
4 Vid tillämpad premielön blir denna 
endast kopplad till relationen norm- 
tid-verklig tid.
5 Produktionsstatistiken kan med för­
del behandlas centralt för samtliga 
tillämpare.
ByggRepSystemet omfattar rutiner 
för beställning, kalkylering, planering, 
rapportering, kontroll och motivation i 
samband med byggreparationer. I FIG. 1 
visas huvudflödet av blanketter i sys­
temet. Grundläggande för systemet 
är att reparationsarbetet uppdelas i de 
grundelement som erfordras för att ut­
föra reparationer. Grundelementen har 
åsatts koder för att ge ett enhetligt 
språk i informationsflödets alla led.
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FIG. I Grundstommen i ByggRepSystemet kom­
pletterad med uppdatering av normtider och med 
löpande resultatuppföljning.
normtid vilken motsvarar den erforder­
liga tiden i utgångsläget, således före en 
eventuell rationalisering. Dessa normti­
der blir undan för undan mer represen­
tativa genom en i systemet inbyggd 
rutin för löpande datapåfyllning. Vid 
reparationstillfallet noterar operatören 
utfört arbete med kod och anger utförd 
mängd. Med ledning av denna rappor­
tering och normtidverk kan såväl den 
verkliga tiden som normtiden beräknas. 
Med den uppkomna differensen mellan 
verklig tid och normtid som grund kan 
därefter premielön till operatören och 
incitament beställare-entreprenör be­
räknas. Utformningen av incitamentet 
beställare-entreprenör går ut på att 
man delar den uppkomna rationalise­
ringsvinsten. Se FIG. 2.
Systemet kan dock användas utan 
vare sig incitament beställare-entrepre­
nör eller premielön till operatören. Re­
dan i den utförliga rapporteringen ligger 
stora möjligheter. Beställaren kan göra 
riktigare upphandlingar och vet vad 
han betalar för. Entreprenören kan gö­
ra bättre kalkyler och vet i detalj hur 
effektiv han är och i vilka avseenden 
han bör bli bättre.
I rapporteringsögonblicket arbetar 
fem byggföretag med systemet. När 
ByggRepSystemet tillämpas blir ratio- 
naliseringsåtgärder intressanta för såväl 
beställare, entreprenör som operatör. 
Ett av de fem byggföretagen har delta­
git i utvecklingen under hela projektti­
den. Detta företag har funnit god eko­
nomi i att investera i verkstadsbussar 
och kommunikationsutrustning. Redan 
under prövningen av fastprissystemet 
kunde stora besparingar observeras vil­
ket framgår av TAB. Den under fast- 
prisperioden uppnådda effektiviteten 
har behållits vid övergången till norm­
tid. Vid större arbeten än de som redo­
TAB. Jämförelse mellan fakturatider-priser. (Observera att mätvärdena ej tillåter några 










Medeltid Kr Ant. Medeltid Kr Ant.
i min. obs. i min. obs.
Reparation dörr 
till källarkontor 42 42:- 14 242 127:- 35
Reparation nätdörr 38 42:- 9 240 135:- 2
Reparation nät 
till källardörr 42 42:- 16 184 98:- 23
Reparation dörr 
till lägenhet 52 56:- 31 218 134:- 9
Reparation dörr till 
lägenhet + brytskydd 52 56:- 18 190 94:- 3
Reparation dörr och karm 78 88:- 53 257 152:- 14
Reparation dörr, 
karm och foder 87 98:- 10 300 163:- 3
Reparation dörr och 
karm till lägenhet 78 88:- 22 338 188:- 6
Reparation entréport 118 120:- 6 510 295:- 2
Byte brevinkast 31 35:- 5 180 109:- 2
Summa 618 667:- 2659 1495:-
% 23,3 44,7 100 100
FIG. 2 Exempel på fakturering enl ByggRep­
Systemet. I detta fall har kunden tjänat 407 
kronor genom det effektivt utförda arbetet.
FIG. 3 Samband mellan data för reparation och 
ombyggnad. Med samma datastruktur och med 
en känd omräkningsfaklor kan det bli möjligt 
att föra data mellan systemen.
visats i TAB. är dock den observe­
rade besparingen mindre, bl a beroen­
de på att den bättre transportutrust­
ningen då inte ger samma procentuella 
besparingar.
Parallellt med utvecklingen av Bygg­
RepSystemet har ett motsvarande sys­
tem för ombyggnad prövats. Genom­
förda prov visade att en liknande ut­
veckling är möjlig och att man kan 
vänta sig ett visst utbyte av data mellan 
ombyggnads- och reparationssektorn 
om man väljer samma struktur på 
databankerna. FIG. 3 visar en tänkt 
relation med vars hjälp man kan tänka 
sig erhålla billiga data för ombyggnad.
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The introduction of the R repairs system 
with its fixed prices in the heating and 
plumbing repair sector has encouraged 
investment in rational equipment and 
has quite simply paved the way for 
higher efficiency in that branch. A 
research project has now tested similar 
techniques in a number of firms en­
gaged in building repairs to find out 
whether it might be possible to transfer 
this success to repairs to timber, ma­
sonry and concrete.
The tests were conducted in experi­
mental working groups and comprised 
the repair job for a fixed price in the 
case of minor repairs (Sw.Kr. 1000). 
On extending the scope of the tests to 
major repairs the technique was 
changed and a standard time system 
with bonuses was adopted. Development 
work in these experimental working 
groups has been in progress for approx­
imately 2 years. During this project 
the fitters in the experimental groups 
have applied a system of personal re­
porting on the jobs they carry out.
The result of the survey is an all- 
inclusive system for orders, instruc­
tions, logs, incentives, invoices and con­
trols of building repairs. The System 
involves documenting all jobs carried 
out and provides a solution to repair 
problems, encourages both clients and 
contractors and offers bonuses for fit­
ters carrying out the work.
Development of the R repairs system 
began in 1968 and aimed at trying to 
find and test ways of rationalizing re­
pairs and maintenance work in the 
heating and plumbing sector. The sys­
tem of fixed prices which resulted from 
the initial survey is described in Report 
R43:1970 from the National Swedish 
Building Research. This system proved a 
success and in 1971 a project was 
launched for the purpose of transposing 
experience gained in the heating and 
plumbing branch to the repair sector 
dealing with timber, masonry and con­
crete. The initial results were favourable 
but it was soon noted that the fixed 
price system entailed a number of dis­
advantages and limitations in the cases 
of this type of work. After analysis of 
the disadvantages and limitations ob­
served a standard time system with 
bonuses was developed. This system 
breaks repair jobs down into their 
basic elements and documents these. 
The basic elements are then coded and 
assigned standard times. According to 
this procedure two times will occur for 
a given repair job, i.e. a real time and a 
standard time. The difference between 
these two times forms the basis for the 
incentive element between client and 
contractor and of any bonus paid to 
the repairman.
It was discovered when testing the 
fixed price system that it is difficult to 
establish fixed prices for jobs of longer 
duration than one day. One of the 
reasons for this was variations in the 
extra times. In addition, the work on 
internal statistics proved time-consum­
ing and costly. Clients also expressed 
a wish for more detailed documentation 
of cost estimates for particularly large 
repair jobs. Unfavourable opinions had 
been heard from some firms applying the 
fixed prices system in the heating and 
plumbing sector on the way in which 
this system links wage level and invoice 
level. Experiences such as this and 
viewpoints received were allowed to 
steer the trend away from a fixed price 
system towards a standard time system 
with incentive pay. The building repairs 
system thus differed in the following 
respects from the fixed price system:
1 The system can be applied with pre­
cision for all repairs both large and 
small.
2 The client is given a more exact 
picture of how the costs have been 
calculated.
3 The bonus plan for rationalization is 
halfway between charging on a day 
rates basis and a fixed price system 
and can thus be more easily accepted 
by both parties.
4 If bonuses are paid, these are con­
nected only with the relationship be­
tween standard time and real time.
5 Production statistics can easily be 
processed centrally for all those 
using the system.
The building repairs system outlines 
routines for orders, estimates, planning, 
logs, controls and incentives in connec­
tion with repairs to buildings. FIG. 1
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FIG. I Basic structure of the Building Repairs 
System plus up-dating of standard times and 
continuous follow-up of results.
illustrates the main flow of forms used 
in the system. The fundamental princi­
ple of the system is that repair jobs are 
broken down into the basic elements 
required in order to have the repairs 
carried out. The basic elements are 
assigned codes to provide a common 
language at all stages of the information 
flow. Each basic element is given a 
standard time which is equal to the time 
initially necessary, i.e. before any ratio­
nalization measures. These standard 
times gradually become more representa­
tive thanks to a routine built into the 
system providing for constant addition 
of new data. When carrying out a 
repair, the repair man notes down the 
work done using a code and indicating 
the quantity involved. It is then possible 
to calculate the real time and the stan­
dard time with the aid of these records 
and a standard time log.
Using the difference occuring be­
tween real time and standard time as a 
basis it is then possible to calculate the 
bonus for the repair man and the incen­
tives for client and contractor. Incentives 
to clients and contractors are provided 
by splitting any gain arising from ratio­
nalization measures, FIG. 2.
This system can however also be 
applied without including either client/ 
contractor incentives or bonuses for 
repair men. The detailed records alone 
offer ample scope. These mean that 
clients can draw up more accurate 
tendering documents and know what 
they are paying for. Contractors for 
their part can produce better estimates 
and know exactly how efficient they are 
and in what respects there is room for 
improvement.
At the time of writing the present 
report five building firms were using the 
system. When the building repairs sys­
tem is used rationalization measures
TAB. Comparison of invoiced times and prices. (Please note that the values recorded do not 













Sw.Kr No. of 
obs.
Repairs to door lead­
ing to basement store 42 42:- 14 242 127:- 35
Repairs to wire 
door 38 42:- 9 240 135:- 2
Repairs to wire door, 
to basement 42 42:- 16 184 98:- 23
Repairs to 
door to flat 52 56:- 31 218 134:- 9
Repairs to door to flat 
plus anti-burglar device 52 56:- 18 190 94:- 3
Repairs to door and 
frame 78 88:- 53 257 152:- 14
Repairs to door, 
frame and lining 87 98:- 10 300 163:- 3
Repairs to door and 
frame to flat 78 88:- 22 338 188:- 6
Repairs to main 
entrance door 118 120:- 6 510 295:- 2
Replacement of 
letter-box 31 35:- 5 180 109:- 2
Totals 618 667:- 2 659 1 495:-
% 23,3 44,7 100 100
FIG. 2 Example of invoicing according to the 
Building Repairs System. In this case the client 
has gained Sw. Kr. 407 thanks to an efficient 
job of work.
become interesting not only to clients 
and contractors but also to repair men. 
One of the five firms using the system 
has been involved in its development 
from the beginning. This firm has found 
it economical to invest in workshop 
vans and communications equipment. 
Major savings were noted even when 
testing the fixed price system as TAB. 
shows. The level of efficiency achieved 
during the fixed-price period was re­
tained on transition to standard time.
FIG. 3 Correlation between data for repairs and 
alterations. Given the same structure of data 
and a known conversion factor it is possible to 
transfer data from one system to another.
However, in the case of jobs of greater 
scope than those listed in TAB. the 
saving noted was smaller, one of the 
reasons being that the improvements in 
the means of transport does not yield 
the same savings in terms of per cent.
A similar system for alterations was 
tested at the same time as the building 
repairs system. Tests carried out re­
vealed that a similar arrangement is possi­
ble and that a certain amount of data 
exchange between the alterations and 
repairs sectors may be anticipated if the 
same structure is chosen for the data 
banks. FIG. 3 illustrates one way envis­
aged for obtaining inexpensive data for 
alterations.
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FÖRORD
Denna rapport beskriver ett nytt system för administration 
av byggreparationer. I rapporten skisseras dessutom en mot­
svarande lösning för ombyggnadsarbeten.
Arbetet har bekostats av Statens råd för byggnadsforskning.
Systemutvecklingen för byggreparationer har genomförts vid 
tre entreprenörföretag i Stockholm. Utvecklingen av system­
skissen för ombyggnad har genomförts vid ett byggobjekt i 
Göteborg.
Efter den första utvecklingsfasen har systemet för byggre- 
paration prövats och finjusterats genom tillämpning i ytter­
ligare två entreprenörföretag. Denna senare prövning har bli­
vit möjlig genom samarbete med Försäkringsbolagens byggrepa-
rätionskommitté.
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1 PROJEKTET
1.1 Utredningens bakgrund och mål
Byggbranschens intresse har till helt nyligen varit i huvud­
sak inriktat på nyproduktion. Sektorerna reparation, under­
håll och ombyggnad har därmed kommit i efterhand vad beträf­
far investeringar i utrustning och utveckling av administra­
tion och arbetsmetoder.
Tidigare utredningar inom VYS- branschens reparationssektor 
har påvisat ett klart samband mellan metoder för upphand­
ling av reparationer och det allmänna intresset för inves­
teringar och utvecklingsarbete inom sektorn. Resultatet av 
åsyftade utredningar inom VVS- branschen har sammanfattats 
till ett system med namnet R:s Reparationssystem och redo­
visas i byggforskningsrapporterna R43:1970 och R5:1972.
Karl Myrsten som medverkat vid utredningen om VYS- bran­
schens reparationssektor, tog 1971 initiativ till en utred­
ning rörande reparationer inom området trä- murnings- och 
betongarbeten. Avsikten med initiativet var att genom en ut­
redning söka nå fram till en liknande administrativ lösning 
som R:s Reparationssystem blev för reparationssektorn inom 
WS- branschen och därigenom initiera en utveckling av bygg- 
reparationssektorn.
När initiativet diskuterades med Statens råd för byggnads­
forskning anfördes från rådets sida att man även önskade få 
ombyggnadsverksamheten belyst från samma utgångspunkter.
Målsättningen för utredningen blev därför att utveckla ett 
färdigt administrativt system för reparationssektorn och att 
skissera en motsvarande modell för ombyggnadssektorn. Syste­
men skulle liksom R:s Reparationssystem konstrueras så att 
de kan tänkas initiera utveckling inom respektive sektor.
1.2 Reparationer - underhåll - ombyggnad
Arbetsområdet som utredningen skall behandla karaktärise­
ras av stora variationer. Fastigheterna varierar i ålder, 
typ och standard. Man möter alla de material och konstruk­
tioner som förekommit under hundratals år av ständig bygg— 
utveckling. Olika typer av hyresgäster medför olika arbets­
förhållanden. Och själva arbetet varierar väsentligt i om­
fattning.
Rent löpande underhåll kräver som regel mycket korta arbets­
insatser. Reparationer av skador kan variera från enkla in- 
brottsskador upp till omfattande brandskador. En variation i 
tid från ca en timma upp till månader.
Periodiskt underhåll och upprustning är som regel relativt 
omfattande åtgärder. Omfattningen är dock ej större än att 
hyresgästerna kan bo kvar under tiden arbetet utföres.
Ombyggnad är en mer omfattande åtgärd. Ofta rivs husen så 
långt att endast stommen återstår innan återuppbyggandet 
startar. Vid denna typ av arbeten måste hyresgästerna eva­
kueras från lägenheterna.
Även ur planeringssynpunkt är variationerna stora. Löpande 
underhåll och skadereparationer styrs till större delen av 
vad som slumpmässigt sker. Periodiskt underhåll, upprust­
ning och ombyggnad kan däremot planeras och styras.
Den totala kostnaden för byggreparationer inom landet (in­
klusive ombyggnad) angavs i Nationalräkenskaperna till 7,7 
miljarder kronor år 1971»
1.3 Teori för systematisk utveckling
Optimal utveckling av en bransch kräver dels en effektivi- 
tetsdrivande konkurrens mellan entreprenörerna, dels balans 
mellan produktivitet och kostnad för resurserna kapital, 
administration och arbetskraft inom respektive företag.
För att möjliggöra såväl den önskade konkurrensen mellan 
entreprenörerna, som bedömning av jämnvikten mellan resurs­
typerna inom företagen erfordras att produkterna kan defi­
nieras och mätas.
Teori: Systematisk utveckling av byggbranschens repara- 
tionssektor kräver att kommunikationerna mellan 
beställare, entreprenör och operatör baseras på en 
strukturering av reparationsarbetet i standardise­
rade och mätbara delar.
1.4 Hypoteser
Med utgångspunkt i ovannämnda teori ställdes följande hypo­
teser för reparationssektorn:
A. Reparationsarbetet kan uppdelas i grundelement, vil­
ka återkommer från reparation till reparation.
B. Grundelementen kan tillfredsställande mätas med
hjälp av en relativ-skala. Variationerna hos respek­
tive grundelement från reparation till reparation är 
ej större än att en norm kan anges.
C. Den relativa skalan graderas i kronor och ett system 
för byggreparationer kan i princip utformas som R:s 
Reparationssystem inom WS-branschen. Se FIG. 1 a-f 
och TAB. 1.
Under utredningsarbetets gång förkastades hypotes C och er­
sattes med följande:
D. Den relativa skalan kan graderas i tid och ett sys­
tem för byggreparationer liknande R:s Reparations­
system kan utarbetas men med tid som grund.
Hypoteserna för ombyggnad redovisas i kapitel 7»
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TABELL 1. Exempel på WS- prislista
A NILS B. NILSSON, STOCKHOLM
Prislistan omfattar endast våra arbetskostnader för angivna 
arbeten varför materialkostnad och eventuella utgifter till 
underleverantörer för nödvändiga speciaj.tjänster tillkommer
Transport- och planeringskostnad
Transport- och planeringskostnad vilken debiteras per adres 
och dag, utgör 24 kr för vår I- zon avses Stockholms stad, 
Sundbyberg, Solna, Lidingö, Nacka samt Boo och Huddinge 
kommun. Pör arbetsplatser utanför I- zon tillkommer en 
kostnad av 1 kr per utanför zonen körd kilometer.
Väntekostnad utanför vår kontroll Pris
50) 30+tx15:-
170:-
runt om + fronter 255:-
runt om utan
215:-
runt om med kamflänsrör 275:-
Väntan mer än 30 minuter 15 s






Badkar med borthuggning   ; 
Badkarsblandare utan rörändring 63
Badkarsblandare med rörändring 144
Blandarpip 25
Bottenventil för badkar 70
Bottenventil för tvättställ 70
Duschslang 12
Duschrör 15+tx15Expansionskärl i villa (max 50 liter) 60+tx15
Gasspis 80+tx15
Kranbröst inkl fräsning 1:a per st. 30
" " " 2:a per st. 25
" " " följande per st. 15
Köksblandare utan rörändring 56
" med " 112
Kopplingsrör för tvättställ per st. 63
Köksspärr 86
1)
1) 30:— + antalet timmar x 15:—
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1.5 Basdata
För reparationsdelen har följande data samlats in ooh lagts 
till grund för utredningen:
. Oficiell statistik
. Fakturaunderlag frän Byggnadsfirman Fritiof Johansson-
Byggsnabben
. Fakturaunderlag hos Familjebostäder i Stockholm
. Rapporter från Byggsnabbens operatörer under ca 6 mån.
. Rapporter från Eric Andreason BABEA:s och Skandia
Bygg AB:s operatörer under ca 4 mån.
För ombyggnadsdelen har följande data samlats in och lagts 
till grund för utredningen:
. Kostnadsdata från Familjebostäder i Göteborgs bok­
föring.
. Muntligen och skriftligen inhämtade rapporter från
Familjebostäder i Göteborgs operatörer vid ombyggnad 
av kvarteret Kungsgården, Omfattning ca 2000 mantimmar 
. Intervjuer med företagsledning och arbetsledning i
samband med test av blanketter och protokoll.
1.6 Experimentföretag
För reparationsdelen fungerade i en första etapp Byggsnab— 
ben, ett dotterföretag till Fritiof Johansson Byggnads AB, 
som experimentföretag. Familjebostäder i Stockholm tillhan­
dahöll experimentfastigheter.
Under en andra etapp fungerade dels Byggnadsaktiebolaget 
Eric Andreason BABEA, dels Skandia Bygg AB som experiment­
företag. Samtliga företag belägna i Stockholm.
Som experimentföretag för ombyggnadsdelen har Familjebostä­
der i Göteborg fungerat.
12
1.7 Resultat
Utredningen har för reparationsdelen resulterat i ett fär­
digt och prövat system för effektivitetsbefrämjande kom­
munikation vid byggreparationer. Systemet innehåller ru­
tiner för beställning, beordring, rapportering, fakture­
ring och kontroll. I systemet ingår en struktureringsmodell 
som täcker större delen av förekommande reparationsarbeten 
samt ett självpåfyllande normtidverk.
För ombyggnadsdelen har resultatet blivit en skiss till sy­
stem med samma struktureringsmodell som för reparationsdelen. 
Skissen innehåller förslag till rutiner för detaljerad be­
skrivning i samband med produktionsuppläggning, kalkylering, 
beordring och återrapportering. Även i detta system ingår 
ett självpåfyllande normtidverk.
Analyserna visade ett troligt samband mellan reparations- 
delens ooh ombyggnadsdelens normtider. Ett samband som kan 
visa sig få stor betydelse.
1.8 Fortsatta arbetsuppgifter
För reparationsdelen kan man se följande behov av fortsatt 
arbete :
. Uppföljning av fortsatta installationer med dokumen­
tation av resultatet för spridning till en större krets. 
. Lösning av huvudmannafrågan för gemensam databank i 
branschen.
. Beskrivning i detalj av struktureringsmodellens delar.
. Utveckling av systemet till att omfatta underentrepre-
nörsgrupper som el- VTS- målning o.s.v.
För ombyggnadsdelen återstår fortfarande systemutvecklings- 
arbete. Följande steg kan anses lämpliga:
. Fortsatt test med Landshövdingehus. Systemet bör prö­
vas och utvecklas under ett helt byggprojekt.
. Utveckling av systemet genom prövning i ombyggnads­
projekt med andra typer av hus.
2 PROBLEMATIK, BAKGRUND
2.1 Kostnader för reparation- underhäll- ombyggnad.
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Offentlig statistik ger ej tillräcklig information om kost­
naderna på området om man önskar få dem uppdelade på repa­
ration, underhåll och ombyggnad var för sig.
Bygg- information redovisar periodiskt byggnadsarbetarnas 
fördelning på yrkesgrupp och typ av sysselsättning. Av 
TAB. 2, framgår att 15 - 20.000 arbetare av kategorin trä­
arbetare, murare och betongarbetare sysslar med reparation. 
Detta motsvarar ca 30$ av hela kåren. Till "reparation" 
räknas här såväl reparation, underhåll som ombyggnad.
Av TAB. 2 kan man även utläsa en klar trend till ökad an­
del reparationer av den totala byggverksamheten om man ut­
går från antalet sysselsatta.
Av Nationalräkenskaperna kan man se att kostnaderna för "re­
parationer och underhåll" inom landet uppgick till 7682 
miljoner kronor i löpande priser. Se TAB. 3« Tabellen visar 
även att kostnaderna stigit kraftigt under de senaste åren.
2.2 Marknad
Marknaden för reparation- underhåll ombyggnad bestäms av 
fastighetsbeståndets storlek, ålderssammansättning, ägande- 
struktur och rådande ekonomiska förhållanden.
Enligt 1970 års bostads- och hyresundersökning finns det 
1.182.000 lägenheter i landet. Av dessa var 383*022 (32-/o')
30 år eller äldre och 565*784 (47$) 20 år eller äldre. 
Uppdelat på ägarekategori så var 467.593 (39$) att hän­
föra till allmännyttiga bostadsbolag, 651.081(55$) enskilda 
och 63.327 (6$) övriga. Se TAB.4.
De ekonomiska förhållanderna har förbättrats vad beträf­
far möjlighet att justera hyran vid förbättringar, att lösa 




Fördelning av byggnadsarbetare efter sysselsättning. 
Sammandrag av redovisning i Bygg- information 1968 - 1972.
20/8-68 26/8-69 18/8-7O 24/8-71 22/8-72
Träarbetare
Nybyggnation 24.840 25.576 21.756 2O.75O 21.600
Reparation 7.671 9.601 10.426 9.815 9.262
Ej spec. 2.075 2.755 1.502 1.997 1.712
Summa 54.586 55.752 55.684 52.542 52.574
Murare
Nybyggnation 6.620 6.096 5.408 5.204 4.544
Reparation 1.725 2.502 2.141 2.281 2.518
Ej spec. 407 422 519 257 291
Summa 8.750 8.820 7.868 7.722 6.955
Betongarb. yrkesutb.
Nybyggnation 15.719 11.657 15.561 12.918 12.014
Reparation 1.944 5.158 5.850 5.585 5.815
Ej spec. 702 1.048 1.215 850 955
Summa 16.565 15.845 18.626 17.155 16.782
Betongarb. övriga
Nybyggnation 12.566 10.697 7.661 6.104 5.620
Reparation 2.799 5.528 2.450 1.720 2.115
Ej spec. 5.000 5.582 2.419 2.225 1.915
Summa 18.545 17.607 12.550 10.049 9.650
Hela gruppen
Nybyggnation 57.745 51.826 48.586 44.956 45.578
Reparation 14.117 18.569 18.867 17.201 17.5O8
Ej spec. 6.187 7.607 5.455 5.509 4.875
Summa 78.049 78.002 72.7O8 67.466 65.959
TABELL 3
Reparationer och underhåll inom landet. 
Nationalräkenskaper.








1950 I63O 1960 3127 1970 7294
51 1848 61 3461 71 7682
52 2061 62 3674
55 2100 63 3939
54 2122 64 4297
55 2294 65 4838
56 2504 66 5408
57 2799 67 5840
58 2890 68 6168





1970. B0 1971 -.50
Antal lägenheter per ä^arkategoriByggnadsår
Allmännyttiga Enskilda Övriga
- 1900 1589 60705 11088 73382
1901 - 1920 3082 85IOI 12549 IOO732
1921 - 1940 10087 187106 11715 208908
1941 - 1950 44377 124221 14164 182762
1951 - I960 162805 86136 9912 258853
1961 - 1965 113097 56925 2254 172276
1966 - 1969 132556 50887 1625 185088
Summa 467593 651081 63327 1.182001
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2.3 Branschstruktur
De flesta byggföretag i landet arbetar med såväl repara­
tion och underhåll som nybyggnation. Det är därför svårt 
att ur tillgänglig statistik bilda sig en uppfattning om 
reparationssektorns företagsstruktur.
Antalet byggföretag i landet kan uppskattas till mellan 
fyra- och femtusen. Av dessa är 1.399 företag (med ca 
78.300 anställda) medlemmar i Byggförbundet. Strukturen för 
Byggförbundets medlemmar framgår av TAB. 5.
De stora företagens avgörande betydelse inom byggbranschen 
framgår av TAB. 5. Detta är dock inte fallet inom repara- 
tionssektorn. Trots att hela 30% av byggnadskåren är syssel­
satt inom reparationssektorn är reparationsföretagen res­
pektive reparationsavdelningarna oftast relativt små. Några 
få har 70 - 80 anställda medan den stora mängden reparations- 
anställda står att finna i storleksordningen 15-30 anställ­
da. Ett stort antal reparationsföretag har mindre än 10 an­
ställda.
TABELL 5.








- 10 616 2.618
11-30 393 7.326
31 - 50 146 5.742
51 - 100 128 8.851
_w O _v 'og O O 82 12.781
301 - 34 40.985
Summa 1.399 78.303
2.4 Re-parat ions för etagen
2.4.1 Ledningsjsrobl em
Företagsledare har i allmänhet en tendens att ägna för stor 
del av sin tid åt operativa heslut och för liten del av ti­
den åt administrativa och strategiska beslut. Denna tendens 
är särskilt påfallande för de företagsledare som arbetar 
med reparation och underhåll.
Orsaken till att tendensen är starkare här än på många 
andra håll är bl a upphandlingsförfarandet inom sektorn, 
bristen på konkreta produkter att relatera administrativa 
och strategiska beslut till samt en relativt enkel före- 
tagsetablering på området.
2.4.2 Organisation
Relationen tjänstemän och operatörer ligger i intervallet 
1-8 till 1-10. En till synes bra siffra med tanke på låga 
"over head" kostnader, men den avspeglar egentligen en un­
derutvecklad företagsledning vilket framgår av punkterna 
2.4*3 - 2.4.7 nedan.
Ett vanligt reparationsföretag med 20 - 30 operatörer har 
utöver entreprenören själv en verkmästare och en kontorist 
anställda. Kontoristen kan då ibland vara deltidsanställd.
2.4.3 Marknadsföring
Reparationsentreprenören är som regel mycket litet inriktad 
på marknadsföring. Han har ofta en diffus uppfattning om 
vilka presumtiva kunder som finns till hans förfogande och 
en lika diffus uppfattning om hur hans konkurrenter arbetar 
och utvecklas. Han vet oftast inte vilka argument som på­
verkar kunden och han saknar effektiva medel för att kommu­
nicera med den presumtiva kunden.
Med denna brist i marknadsföring är det svårt för entrepre­
nören att själv styra mot en viss företagsstorlek och det 
är även svårt att undvika svackor i beläggningen. Det blir 
i huvudsak omgivningen som styr företaget.
2.4.4 Administration
Reparationsföretagens administration är oftast dåligt ut­
vecklad. Mest påtaglig är den bristande planeringen. Många 
företag saknar helt planering i egentlig mening, man tar 
emot order och fördelar arbeten i den ordning de kommer 
utan försök till optimering.
Ett tecken på den låga administrativa nivån är den långa 
faktureringstiden, som i vissa fall kan dra upp till ett 
halvt år. Aktiv lönsamhetskontroll med syfte att styra verk­
samheten förekommer ej.
Den administrativa gången i samband med ett reparationsar­
bete varierar starkt från företag till företag. Medan vi­
sas två observerade rutiner.
Alt. I
1. Ordermottagning






3. Besiktning utförd av 
verkmästare med eller 
utan montör och skriftlig 
arbetsorder.
4. Order om utförande
5. Utförande
6. Inleverans av arbetsorder, 
material- och tidkort till 
kontor med angiven slutdag.
7. Sammanställning av underlag 
för fakturering.
8. Fakturering
Alternativet I representerar ett av de mer genomarbetade 
rutinerna och är mer att betrakta som undantag än regel. 
Alternativet II är förmodligen mer att betrakta som regel.
Alt. II
1. Ordermottagning
2. Besiktning utförs 
av verkmästare










Arbetsledningens tekniska kunnande förefaller genomgående 
mycket högt inom sektorn. Arbetsförhållandet med operatö­
rerna spridda över ett stort geografiskt område medför dock 
stora svårigheter vad beträffar själva arbetsledningen. Med 
den oftast förekommande bristfälliga kommunikationsutrust­
ningen blir kontakterna mellan arbetsledning och operatörer 
få och kostsamma. Ansvar måste därför i stor utsträckning 
delegeras till operatören.
2.4.6 Utrustning och metoder
Genomsnittsinvesteringen ligger under 2000 kronor per ope­
ratör. Som regel färdas operatörerna i egna bilar även om 
vissa företag på senare tid har börjat anskaffa servicebus­
sar för viss del av personalen. Bet är dock vanligt att före­
tagen har en eller flera bilar för uttransport av material 
till arbetsplatserna.
Operatörerna håller med egna handverktyg medan företagen 
håller dyrare verktyg och utrustningar.
Arbetsmetoderna är dåligt utvecklade bl a beroende på bris­
tande erfarenhetsutbyte mellan företagen. Betecknande är att 
samma arbetsmoment ofta utföres med helt avvikande metoder 
vid olika företag och därmed till varierande kostnader.
2.4.7 Materialadministration och materialhantering
Upphandling av material till reparationer är ett svårt 
problem dels genom den stora floran av olika material, dels 
genom svårigheten att i förväg avgöra hur stora mängder 
som erfordras. Svårigheterna medför ofta att operatörerna 
själva tvingas anskaffa erforderligt material. Upphandlings— 
förfarandet medför att man ej erhåller några nämnvärda kvan- 
titetsrabatter och dessutom att själva upphandlingsprocessen 
blir dyrbar.
Upplagring av reparationsmaterial är svårt. Få företag 
håller sig med något egentligt centralförråd främst bero-
ende på det stora antalet materialtyper. Lagringsmöjlig­
heterna ute vid arbetsplatserna är oftast små för såväl 
utrivet material som nytt.
Transporttekniken varierar från företag till företag. Vissa 
företag har som tidigare nämnts särskilda materialbilar som 
kör ut materialet. Materialet är då ofta på plats före ope­
ratören. I andra företag hämtar operatörerna själva det 
mesta materialet och överlåter åt leverantörerna att köra 
ut materialet när det gäller större mängder. Pör speciellt 
mindre reparationer har vissa företag anskaffat verkstads­
bussar och utrustat dem med det oftast förekommande mate­
rialet.
Avfall och returer är ett speciellt problem vid reparatio­
ner. Har man egna materialbilar så svarar dessa ofta även 
för denna hantering. I vissa fall anlitas renhållningsfö- 
retag för hämtning och för hyra av container.
2.4.8 Användning_av underentreprenörer
Byggentreprenörer som arbetar med reparationer anlitar ofta 
underentreprenörer för el, VVS, golv och målning. BPA utgör 
ett undantag då man har alla dessa resurser inom det egna 
företaget (dock ej golv).
Användningen av underentreprenörer medför ofta problem. Pör 
det första måste två organisationer samordnas omkring ett 
arbete som skall utföras under en mycket kort tid. Detta 
medför inte sällan att antingen byggoperatören eller under­
entreprenörens operatör drabbas av betydande väntetider. Pör 
det andra är det två administrationer som i serie skall pro­
ducera var sin faktura. Byggentreprenören tvingas ofta vän­
ta med sin fakturering på grund av en underleverantörs 
långsamma fakturering och binder på så sätt mer kapital än 
vad som annars vore nödvändigt.
2.5 Reparationsoperatören och hans arbete
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Reparationsoperatören har ett fastare arbete än nybyggnads- 
operatören, han är knuten till reparationsföretaget och inte
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till ett projekt som upphör efter en tid. Dels genom denna 
fastare karaktär i arbetet, dels genom att reparations- 
företagen är relativt små så har reparationsoperatören nä­
ra kontakt med företagsledningen.Separation, dock inte om­
byggnad, saknar dessutom systemet med lagbasar.
Reparationsoperatören har ur flera synpunkter ett friare 
men samtidigt ett mer krävande arbete än nybyggnadsopera- 
tören. Större delen av sin tid är han ensam ute på en ar­
betsplats utan kontakt med sin arbetsledare, Hans arbets­
uppgifter är varierande och han måste ständigt ta ställning 
till nya problem som dyker upp. Den dagliga kontakten med 
människor som bor i lägenheter där han arbetar ställer mån­
ga gånger krav på såväl psykologi som taktfullhet.
Lönen för reparationsarbete utgår i regel som tidlön till 
skillnad från nybyggnation där man oftast har någon form av 
premielön. Lönenivån är därför lägre för reparationsoperatö­
ren än för nybyggnadsoperatören.
2.6 Tendenser inom området reparation- underhåll- om­
byggnad
Reparationssektorn ökar i betydelse. Av TAB.2 kan man utlä­
sa att antalet sysselsatta inom sektorn ökar stadigt för 
varje år.
Reparationsarbetet ökar dels genom det ökade fastighetsbe­
ståndet, dels genom den ökade VVS- standarden.
Intresset för reparation- underhåll- ombyggnad ökar snabbt 
vilket bl a visas genom ändrad lagstiftning om underhåll 
och statliga bidrag för vissa typer av reparationer.
Sektorns ökade betydelse medför skärpta krav på effektivi­
tet inom området från beställarsidan. Ett uttryck för detta 
är bl a Försäkringsbolagens Byggrepartionskommittés akti­
viteter för standardiserade debiteringsnormer och kalkyl- 
verk för försäkringsskador.
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3 ANALYS, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING AV 
"BYGGREPSYSTEMET"
3.1 Krav, förutsättningar och -principer
Målet för projektet var, som tidigare nämnts, att utveckla 
sådana metoder för motivation, organisation och administra­
tion inom reparationssektorn att en generell och självsty­
rande utveckling initieras. Detta ambitiösa mål ställer 
stora krav på analysen. Samtidigt som analysen måste ge så­
dan överblick att alla sambanden kommer i dagen, så måste 
den vara så detaljerad att de tidspåverkande faktorerna i 
reparationsarbetet kan urskiljas och observeras.
En första princip i analys och utvecklingsarbete har därför 
varit att man måste utgå från systemsidan. Grundhypoteserna 
har formulerats som slutna system och detaljrikedomen i re­
parationsarbetets uppdelning har därefter anpassats med hän­
syn till systemets krav på hanterlighet.
En andra princip har varit att precisionskraven ej skall va­
ra större än vad som motsvaras av operatörernas möjligheter 
vid självrapportering. Detta motiveras av de stora varia­
tionerna som alltid förekommer, den ständiga utvecklingen, 
men framför allt av förhållandet att det framtida informa­
tionsflödet under alla förhållanden inte kan ges större 
exakthet än operatörens rapporter.
En tredje princip var att slutresultatet skulle arbetas 
fram genom praktisk prövning av succesivt ställda hypoteser. 
Detta för att slutresultatet vid rapporttillfället skulle 
ha en verkligt praktisk förankring.
Ett krav eller önskemål som ställdes upp på analys och ut­
vecklingsarbetet var att en samordning skulle ske av begrepp 
och arbetsuppdelning mellan reparation, underhåll och om­
byggnad .
3.2 Tidigare rationaliseringsförsök
Som nämnts under kapitel 1 har ett liknande rationalise- 
ringsprojekt, som detta genomförts inom VVS- branschens 
reparationssektor. Inom trä, murning och betong har dock 
ej några liknande undersökningar genomförts som kommit 
till författarens kännedom. Bock har omfattande studier 
gjorts inom nybyggnadssektorn.
BPA i Eskilstuna har gjort ett internt försök med tvär­
fackliga reparationsgrupper, men projektet har avslutats 
utan att resultatet har publicerats.
3.3 Arbete i etapper vid utveckling av "ByggRepSystemet11
Arbetet med "ByggRepSystemet" har skett i tre etapper. Un­
der den första etappen bedrevs arbetet under hypotesen att 
lösningen skulle bli ett system med fasta priser.
Under den andra etappen, då hypotesen om fastpriser hade 
förkastats bedrevs arbetet under hypotesen att lösningen 
skulle bli ett system baserat på normtider men i övrigt 
med samma typ av incitament och rapportrutiner som karak­
täriserade fastprissystemet inom WS— branschen.
Under den tredje etappen testades och finjusterades sys­
temet genom tillämpning i ett antal byggföretag.
3.4 Etapp I
3.4.I Experimentarbetsgrupp ^och _ex_gerimentfast_ighe_ter
Till experimentarbetsgrupp under den första etappen utsågs 
Byggsnabben i Bandhagen, ett företag tillhörigt Fritiof 
Johanssons Byggnads AB. Byggsnabben hade anskaffat tre 
stora verkstadsbussar och utrustat dessa med moderna verk­
tyg. Bemanningen bestod oftast av tre operatörer, en snic­
kare en murare och en plattsättare. Dessa operatörer ut—
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bildades i rapportteknik och rapporterade därefter löpande 
sitt arbete enligt prislistans struktureringsmodell.
Som experimentfastigheter fungerade Familjebostäder i 
Stockholm och då i huvudsak det bestånd som man har söder 
om slussen. De arbetsobjekt som under analysen placerades 
på Byggsnabben var i första hand reparationer i kostnads­
området under 1000 kronor.
3.4.2 Anal^sJ;eknik_
Arbetet startade med utveckling av en provisorisk prislis­
ta. Denna baserades helt på byggföretagets egen erfarenhet.
För att möjliggöra experimenten accepterade Familjebostä­
der den provisoriska prislistan trots de brister man visste 
fanns i detta skede. För att styra rapporteringen trycktes 
rapportblanketter enligt BIL. 1 .
Operatörerna beskrev därefter utfört arbete på rapportblan­
ketterna enligt den struktureringsmodell som prislistan an­
gav. För utfört arbete betalades en premielön baserad på 
uppnått täckningsbidrag. Uppnått täckningsbidrag beräknades 
på blankett enligt BIL. 1.
Tiderna för olika reparationsmoment hämtades löpande från 
de nu strukturerade arbetsrapporterna och sorterades efter 
kod på speciella datablad. Se BIL. 1 .
Efter hand som data strömmade in kunde struktureringen för­
bättras genom införande av nya koder. Nya koder tillkom 
dels när man mötte nya reparationsmoment, dels när man ob­
serverade att tidigare indelning i reparationsmoment gav 
för stor tidspridning.
3• 4.3 .Tide:? J[ör reparationsarbeten
För samtliga arbeten enligt prislistan samlades statistik 
under projektet. Det var ur effektivitetssynpunkt av in-
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tresse att jämföra dessa tider med tider för arbeten utför­
da på konventionellt sätt, således utan rationell utrust­
ning och utan incitament. Med detta syfte studerades ett 
stort antal äldre fakturor från flera entreprenörer arbe­
tande för Familjebostäder i Stockholm, het visade sig emel­
lertid svårt att ur fakturamaterialet få fram fullt jämför­
bara arbeten. För ett begränsat antal arbeten kunde man dock 
säga att arbetena var likvärdiga med vissa reparationsmoment 
i prislistan och dessutom var de så många att man vågade an­
ge en genomsnittstid för dem.
I TAB.6 visas tiderna för ett antal reparationer utförda 
dels enligt fastprissystemet med modern utrustning och in­
citament, dels enligt den konventionella tekniken. Av ta­
bellen framgår att besparingar i tid kan göras med upp till 
76% för denna typ av små reparationer.
3.4.4 Resul.tat_o_ch_splu_tsats_er av etapp I
Studierna under etappen visade att reparationssektorn rym­
mer stora besparingsmöjligheter. Trots god lönsamhet för 
entreprenören och förbättrad lön till operatören kunde man 
enligt TAB.6 sänka kostnaderna för beställaren med hela 55%. 
Betta resultat måste dock bedömas med stor försiktighet, 
hels är jämförelsematerialet relativt litet, dels är det 
endast fråga om mindre arbeten där en bättre transportut— 
rustning ger kraftigt utslag.
Vid utvecklingen av fastprislistan, som visas i sin slutli­
ga form i BIL. 2, visade det sig svårt att utöka till stör­
re arbeten. De stora variationerna var besvärande och sta­
tistikbearbetningen kändes betungande. Under etappen fram­
fördes dessutom från vissa beställargrupper synpunkter om 
att fastprismodellen ej leder till en rättvis vinstfördel— 
ning.
Slutsats :
Rationaliseringsmöjligheterna har visat sig så stora att 
ett effektivt system måste utvecklas .Den prövade hypotesen 
var nära lösningen men motsvarade ej förväntningarna helt. 
En ny hypotes bör ställas och prövas.
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TABELL 6.
Jämförelse mellan fakturatider- priser. (Observera 
att mätvärderna ej tillåter några exakta produkti- 




















till källarkontor 42 42:- 14 242 127:- 35
Reparation nätdörr 38 42:- 9 240 135:- 2
Reparation nät 
till källardörr 42 42:- 16 184 98:- 23
Reparation dörr 
till lägenhet 52 5 6 :- 31 218 134:- 9
Reparation dörr till 
lägenhe t+bryt skydd 52 56 :- 18 190 94:- 3
Reparation dörr 
och karm 78 88:- 53 257 152:- 14
Reparation dörr, 
karm och foder 87 98:- 10 3OO 163:- 3
Reparation dörr och 
karm till lägenhet 78 88:- 22 338 188:- 6
Reparation
entreport 118 120:- 6 510 295:- 2
Byte brevinkast 31 35:- 5 180 109:- 2
S:a 618 667 :- 2659 1495:-
c/o 23,3 44,7 100 100
3.5 Etapp II
3.5.1 Ex_ger imen tar be_ts£rup_ger
Som tidigare nämnts ändrades hypotesen med fasta priser 
som rangordnande skala i systemet till en hypotes där norm- 
tid utgjorde motsvarande värderingsgrund. Till experiment- 
företag för prövning av den omformade hypotesen utsågs 
Byggnadsaktiebolaget Eric Andreason BABEA. BABEA anskaffa­
de i likhet med Byggsnabben tre verkstadsbussar och utrus­
tade dessa med moderna verktyg. Tre operatörer utbildades 
i den nu aktuella rapporteringstekniken och rapporterade 
därefter löpande sitt arbete enligt struktureringsmodell 
utformad som kodlista.
Efter en första utvecklingsfas hos BABEA, prövades och ut­
vecklades hypotesen även vid Skandia Bygg AB. Skandia Bygg 
har 14 byggnadsarbetare och arbetar med konventionell ut­
rustning. Samtliga 14 operatörer deltog i rapportarbetet.
3.5.2 Up_gdelning_av rejnarationsarbetet_i mätbara delar
Etapp I hade visat att en uppdelning av det totala repara­
tionsarbetet i mätbara och återkommande delar måste gå 
långt ner i detalj för att inte antalet varianter skulle 
växa till ohanterliga mängder. Efter flera prövningar fram­
stod en uppdelning på rumselement, delelement, materialtyp 
och arbetsoperation som lämplig nivå.
För att bringa ordning i indelningen och ge konsekvens i 
den fortsatta användningen av arbetsdelarna tilldelades var­
je arbetsdel en sifferkod. Här indelningen nått den gräns 
där tidvariationerna minskar till acceptabel nivå, betrak­
tas arbetsdelarna som grundelement i rapportsystemet.
Indelningen grundades på erfarenheterna från den löpande 
rapporteringen. Antalet arbetsdelar utökas därför i avta­
gande takt med fortsatt rapportering.
3.5.3 Normtider
Mot varje grundelement eller kod står en normtid. Denna 
normtid skall fungera som hjälpmedel för att rangordna de 
olika grundelementen. Normtiden ger ej någon exakt infor­
mation om den absoluta tid som ett arbete skall eller kan 
ta. Valet av nivå för normtiden är i och för sig ointres­
sant men det kan ändå vara praktiskt att ligga i närheten 
av verkligheten. Vi har i detta skede valt en nivå som av­
ser att motsvara branschgenomsnittet vad beträffar använd 
tid per grundelement vid tiden för undersökningens genöm— 
förande.
Normtiderna räknas fram från den löpande rapporteringen.
På så vis blir normtiderna bl a aktuella och anpassade till 
eventuella förändringar i t ex fastighetsbeståndet. I fort­
sättningen är det väsentligt att eventuella incitamentför- 
ändringar observeras. Skulle något företag ex vis införa 
premielön så måste rapporterna från detta företag särbe­
handlas för att undvika en snedvridning i databankens sta­
tistik.
3.5.4 Rel.aWjonem^e^rkM^tid- normtid
Den absoluta eller verkliga tiden för ett arbete beror av 
flera faktorer och kommer därför med nödvändighet att va­
riera från företag till företag. Löneform och lönenivå har 
stor betydelse dels direkt genom olika motivationsnivå, 
dels indirekt genom olika rekryteringsförhållanden. Olika 
effektiv planering och administration spelar in och natur­
ligtvis även variationerna i utrustning.
Olikheterna i dessa faktorer medför naturligtvis skilda 
kostnadsnivåer för entreprenörerna. Generellt kan man anta 
att storleksordningen på underskridandet av normtider står 
i ett visst förhållande till kostnadsnivån per tidenhet.
Värdering av relationen verklig tid- normtid måste därför 
alltid ske tillsammans med en bedömning av kostnaderna per 
tidenhet Se FIG. 2.
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FORETAG 1 :S KOSTNADSLÄGE 




FÖRETAG 2 :S 
- VERKLIGA TIDNORMAL
NIVÂ
_____i_____ FÖRETAG 1:S 
-T" VERKLIGA TID
1 2 3 4 5 B 7 S 9 10 11 12 OSV 
GRUNDELEMENT NR
FÖRETAG A:S FÖRETAG A:S FÖRETAG A:S
KOSTNADSLÄGE X RELATION TILL KOSTNAD PER
PER TIDSENHET NORMTID PRODUKT
FIG. 2. Bedömning av ett företags kostnad per produkt. Vid bedömning av ett 
företags produktionskostnader måste hänsyn tas till såväl företagets 
kostnadsläge som dess förmåga att underskrida normtiden.
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3.5.5 Försäkringsbolagens^ kalkylverk
Att skapa ett initiait normtidverk, med en intressant om­
fattning innan en större dataström har kommit igång är ett 
problem.
Försäkringsbolagens Byggreparationskommité arbetar med ett 
kalkylverk för byggreparationer. Detta kalkylverk har givits 
samma indelning som ByggBepSystemets kodlista och kan där­
för med fördel fungera som initiait normtidverk till Bygg- 
RepSystemet.
3.5.6 Tidspridning
Vid analys av förbrukad tid per enhet observerades i regel 
stor spridning i tid. Se Fig. 3 och 4. Denna spridning be­
ror av flera orsaker. Dels beror den på brister i beskriv­
ningen, man har i början inte hittat alla inverkande vari­
abler o.s.v. dels beror den på en mindre stram arbetsord­
ning.
Vid det tidigare WS— projektet observerades en mycket stor 
spridning i begynnelsen, men efter införandet av bl a pre­
mielön och produktbeskrivning reducerades spridningen till 
fullt användbar storleksordning. Se FIG.5. En liknande ut­
veckling kan väntas även för byggreparationer.
3.5.7 Tilläggstider
En av stötestenarna vid fastprissystemet var komplexiteten 
i tilläggstiderna. Vid rapportering enligt det nya systemet 
skiljer rapportören för närvarande på 7 olika tilläggstider.
Redovisningen är mer detaljerad än den externa tillämp­
ning som sedan sker. Orsaken till detta är dels att til­
läggstidformeln så småningom skall kunna utvecklas, dels 
att uppdelningen ger intern information om vilka åtgärder 
som kan vidtagas för att minska den totala tilläggstiden.
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ANTAL OBSERVATIONER
ANVÄND TID I tirrmar/m2
FIG. 3. Analys av verktiden vid operationen nymontering brädgolv 
(11 10 03) vid 27 olika reparationstillfällen.
ANTAL OBSERVATIONER
3,0 3,5 4,0 4,5
ANVÄND TID I tirmar/m2
FIG. 4. Analys av verktiden vid operationen rivning keramikplattor 




ANVÄND TID I tirrmar/st




. Personaltransport under arbetstid
. Etablera o avsluta
. Materialanskaffning
. Verktygsanskaffning
. Väntan på kund
. Väntan på underentreprenör
. Väntetid övrigt
Tilläggstidens ungefärliga fördelning på olika typer av ak­
tiviteter framgår av FIG. 6.
En analys av den totala tilläggstidens variation med repa­
rationens storlek visar att större reparationer har lägre 
tilläggstider. Detta förhållande framgår av FIG. 7. Man 
kan även förvänta sig en viss skillnad i tilläggstiderna 
mellan olika typer av arbeten. Underlaget för att bedöma 
denna senare skillnad är dock ännu för lite.t för ett ställ­
nings tagande.
3.5 • 8 Förd_elning_sm_od_e 11 vid. jti3.1ämjjning av normtider
Den naturliga nyckeln till fördelning av en uppkommen ra­
tionaliseringsvinst vid tillämpning av normtid är den in­
arbetade tiden. Relationen mellan verklig tid och normtid 
kan därför ligga till grund för fördelningen mellan såväl 
operatör och entreprenör som mellan entreprenör och bestäl­
lare .
3.5*9 Jämförelse meJLlan_fast;a_priser £ch normtider
Såväl de fasta priserna vid ex.vis VVS—systemet, som norm- 
tiderna fyller funktionen att ordna reparationerna i stor­
leksordning. Men de två metoderna har några helt skilda 
egenskaper.
En olikhet gäller fördelningsaspekten mellan beställare och 
entreprenör. De fasta priserna är tänkta att ge en fördel­
ning via marknadsmekanismerna. På så sätt att konkurrensen 
skulle pressa ned vinstutrymmet. Se Fig. 1f. Detta kräver 
emellertid lång tid, speciellt om antalet tillämpare på en








FIG. B. Tilläggstidens fördelning på olika typer av aktiviteter. 
(Enl. resultat från etapp II)
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FIG. 7. Tilläggstidens-beroende av verktiden. Enligt analyser 
från FBK:s kalkylverksprojekt.
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ort är få. Dessutom finns risk att konkurrensmomentet för­
svinner genom att man medvetet lägger sina priser i nivå 
med de redan etablerade eller genom att någon form av sam­
ordning sker.
Om ett enstaka arbete går speciellt snabbt beroende på goda 
arbetsförhållanden hos kunden så kommer denna besparing 
entreprenören helt till godo och kunden får ingen del av 
detta.
Vid normtidmetoden och en fördelning med ledning av intjänad 
tid, så får kunden däremot omedelbart del av såväl den all­
männa rationaliseringen som vinsten av goda arbetsförhållan­
den.
Beträffande konkurrensen så är risken mindre att denna hind­
ras av eventuella samordningar i ett system med normtider. 
Man får genom enkelheten att justera sina debiteringsnormer 
möjlighet att ständigt anpassa sig utan insyn från konkur­
renterna.
Sammanfattningsvis kan man nu ur fördelningssynpunkten 
beställare- entprenör urskilja tre metoder, nämligen lö­
pande räkning, fastpris och normtid med incitament.
I en situation med stora potentiella rationaliseringsvinster 
kan man förenklat säga att de tre metoderna har följande 
fördelningsegenskaper. Se Fig. 8 :
. Löpande räkning överlämnar hela rationaliseringsvinsten 
till beställaren.
. Fastprismetoden medför att större delen av rationalise­
ringsvinsten stannar hos entreprenören (åtminstone på 
kort sikt).
. Normtidmetoden leder till en kompromiss där beställare 
och entreprenör delar på det uppkommna överskottet.
En annan olikhet gäller statistikasnekten. För att ha något 
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FIG. 8. Tämförelse mellan fördelningseffekterna vid löpande
räkning, fastpris- och normtidsystem vid rationalisering. 
De två första metoderna motiverar som synes ensidigt 
en av parterna medan den tredje metoden motiverar 
båda parter.
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en gemensam fastprislista. Detta leder till att varje fast- 
pristillämpare måste samla, bearbeta oeh utvärdera sin egen 
statistik och detta kan bli en betungande arbetsuupgift. 
Dessutom kommer de lågfrekventa arbetsuppgifterna sannor- 
likt ej att kunna ge underlag för fasta priser.
Vid normtidsystemet faller konkurrenskravet bort i statistik­
ledet. Detta moment lägges på senare som en multiplikator 
och det blir således möjligt att arbeta med gemensam norm- 
tidlista. På detta sätt kan bearbetningen ske i gemensam 
central och t.o.m. läggas upp för automatisk databehandling.
Olikheter finns även vad beträffar lönesättningsaspekten.
För fastprissystemet gäller att lönenivån är kopplad till 
de fasta priserna via andelen täckningsbidrag. Se Fig. 1e. 
Detta medför att en prisjustering måste samordnas med en 
lönediskussion. Man får antingen acceptera en ändring i 
löneläget eller ändra fördelningen.
Vid normtidsystemet faller denna koppling bort vilket möj­
liggör ett mera flexibelt handlande för entreprenören när 
han sitter i förhandling med en beställare. Det blir även 
lättare att ge en stor beställare, eller en beställare med 
speciella förhå.llanden ett bättre pris.
Och sist men inte minst, med normtidsystemet ges beställaren 
en betydligt större insyn i kostnadsläget och detta kan 
vara av stor betydelse speciellt när det gäller större ar­
beten .
3.5.10 Rejsultat_Ojch_s_lutsatser av_etaj2p_II
Under etapp II prövades en ny teknik att redovisa repara­
tionsarbete. Operatörerna visade sig väl klara rapporte­
ringen och tidspridningen per grundelement var inte större 
än vad som kunde väntas under rådande förhållanden. Arbets­
uppdelningen och uppdelning på typer av tilläggstider ut­
vecklades på sådant sätt att hypotesen om normtid i stäl­
let för fasta priser bestyrktes. Diskussionen om aspekter­
na vinstfördelning, statistikbearbetning, lönekoppling och 




På initiativ och bekostnad, av Försäkringsbolagens bygg- 
reparationskommité startades rapporteringen enligt ByggRep- 
Systemet hos reparationsföretagen Eric Åsberg i Uppsala 
och Fritiof Tiderman i Stockholm. Syftet var från FBK:s 
sida att samla ytterligar data till sitt kalkylverk och 
att pröva rapporteringen som kontrollinstrument. Genom det­
ta initiativ blev det möjligt att ur forskningssynpunkt 
studera inlärningsprocessen och dessutom bedöma behovet av 
ytterligare utveckling för systemet.
3.6.2 In1ärning
I respektive företag gavs vid starten en allmän informa­
tion om kodsystem och rapportteknik. Därefter följde en 
period med handledning ute på arbetsplatserna kombinerat 
med genomgångar på kontoret var 14:de dag. Efter 4-6 vec­
kor fungerade rapporteringen utmärkt.
3.6.3 Utveckling av_nya_grund_elernen_t
Under etappen tillkom nya grundelement för arbeten som inte 
förekommit tidigare under studien. Vissa grundelement de­
lades upp och ersattes av flera, för att tillräcklig hänsyn 
skulle tas till olikheter i arbetsmängd under vissa arbets­
förhållanden.
3.6.4 Hesultat_och_silutsatser av etapp III
Etappen visade att rapportrutinen i systemet har ett in- 
lärningsförlopp om 4-6 veckor. Etappen gav vidare en an­
visning om att systemet kräver en ständig utveckling med 
nya koder allt efter som erfarenheterna från reparations­




"ByggRepSystemet" är dels ett relativtidsystem med vars 
hjälp varje byggreparation kan uppdelas i de grundelement 
som erfordras för att utföra reparationer, dels ett infor­
mationssystem med vars hjälp såväl marknadsföring, beställ­
ning, kalkylering, planering, rapportering, kontroll och 
motivation kan baseras på de kända grundelementen. Var och 
en av grundelementen kan tilldelas ett relativt tidvärde, 
som fastställes med hänsyn till aktuella byggnadskonstruk­
tioner, materialtyper och arbetsförhållanden.
4.2 "ByggRepSystemets" omfattning
Som framgår av definitionen, utgör uppdelningen av repara­
tionsarbetet i dess grundelement och värdering av dessa 
grundelement efter en relativskala utgångspunkt för hela 
systemet. Stommen i ByggRepSystemet är en sluten rutin för 
administration av byggreparationer omfattande såväl bestäl­
lare, entreprenör som operatör. Se FIG.9.
Till denna grundstomme i ByggRepSystemet kan man efter in­
dividuella önskemål lägga till rutiner för styrning, mark­
nadsföring och incitament.
4.3 Grundelement och koder
4.3.1 .Indelning
De grundelement som ingår i ByggRepSystemet indelas efter 
vilket byggelement, del av byggelement och materialtyp som 
skall åtgärdas samt den arbetsoperation som är aktuell.
Pör indelningen gäller dock flera kriterier bl a följande: 
. Tidspridningen för grundelementen skall vara begrän­
sad utan att elementen uppdelas i för små enheter.
. Indelningen skall vara naturlig såväl ur arbetssyn-
punkt som kalkylsynpunkt.
. Moment som alltid utföres tillsammans ooh i ekviva­
lenta mängder skall ingå i samma grundelement.
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FIG. 9. Grundstorrmen i ByggRepSystemet är en sluten rutin för beställning, 
beordring, rapportering, fakturering och kontroll. Språket i denna 
rutin baseras på systemets grundelement.
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Grundelementen kan vara antingen enkla eller sammansatta.
Bet enkla grundelementet kan omfatta arbete med ex vis ett 
skikt i en konstruktionsdel. Det sammansatta elementet kan 
omfatta arbete med en hel konstruktionsdel. Detta grund­
element är då sammansatt av flera enkla grundelement.
4.3.2 Omfattning
Grundelementen avses omfatta alla arbetsmoment som erford­
ras för att utföra en arbetsdel inom arbetsplatsen. Detta 
innebär att ex vis materialhantering inom arbetsplatsen 
ingår i det grundelement som orsakat hanteringen. Se BIL. 3.
4.3.3 Koder
Varje grundelement symboliseras med en sexsiffrig kod:
XX XX XX
. Första siffran anger byggelement såsom golv, väggar 
och tak.
. Andra siffran anger delelement såsom ytor, bjälklag
och isolering.
. Tredje siffran anger materialtyp eventuellt i kombi­
nation med fjärde siffran.
. Fjärde siffran anger variant av materialtyp eller
variant av arbetsförhållanden.
. Femte och sjätte siffran anger arbetsoperation såsom
rivning, demontering och nyuppsättning.
2Grundelementen beräknas per mängdenhet som regel i m Ipm
eller st. Som exempel på grundelement och kod ka.n anges 
2rivning av 20m panelskivor på vägg. Mängd och grundelement 
beskrivs i kodform enligt följande:
21 11 01 20m2
Där 2:an anger att det gäller vägg, den första 1:an anger att 
det gäller ytbeläggning, den andra 1:an att ytbeläggningen är 
panel, den tredje 1:an att panelen är av varianten skivor. De 
två sista siffrorna 01 anger att operationen är rivning.
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I BIL. 4 visas indelningen i grundelement och motsvarande ko­
der för normalt reparationsarbete så som erfarenheterna fram 
till rapporttillfället utformat dem.
Ben verbala beskrivningen av grundelementen, speciellt när 
det gäller operation kan synas märklig för en fackman, ord­
valen beror dock på att samma operationsbeteckning användes 
i flera sammanhang och vid olika materialtyper.
4.4 Normtider
De normtider som erfordras för de bedömningar ByggRepSys— 
temet förutsätter sammanställs i ett normtidverk. Detta 
normtidverk beskriver respektive grundelement, vilken 
mängdenhet som gäller, motsvarande kod samt normtider per 
enhet i timmar.
Ex.
Grundelement Mängdenhet Kod Normtid
Byte brevinkast st 695010 0,37 tim.
Ett utdrag ur normtidverk visas i BIL. 5. Bet t>ör observe­
ras att normtiderna endast utgör ett hjälpmedel för rela­
tiva bedömningar. De avspeglar för närvarande endast rådan­
de förhållanden och säger ej någonting om eventuellt ratio- 
naliseringsutrymme.
I princip utvecklas normtiderna i de företag som tillämpar 
"ByggRepSystemet" genom att tid och mängd för respektive 
grundelement från reparation till reparation samlas på 
speciella datablad. Se BIL. 6. När tillräckligt många 
observationer erhållits kan en normtid beräknas. Denna be­
arbetning utförs dock med fördel på central plats gemen­
samt för alla företag.
4.5 Rutiner
4.5.1 Beställning
För beställning av byggreparationer har en arbetsorderblan- 
kett utformats. Se BIL.6. Avsikten är att beställaren på
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denna utöver den normala informationen om adress m m även 
beskriver det arbete han önskar få utfört uttryckt i grund­
element och mängd. Som ett alternativ kan han fylla i blan­
kettens huvud och därefter be entreprenören att komma med 
ett förslag beskrivet i grundelement.
I inånga fall hinner man inte med att utföra någon besiktning 
på arbetsplatsen och därmed har man inte möjlighet att utfö­
ra någon detaljerad beskrivning innan ett arbete måste på­
börjas, då får man nöja sig med att endast blankettens hu­
vud blir ifyllt.
4.5 « 2 Förkalkyl
En förkalkyl av ett reparationsarbete sker vad arbetsdelen 
beträffar i fyra steg och kan utföras på arbetsordern eller 
på särskild kalkylblankett.
. Steg ett innebär att reparationen beskrivs i dess
grundelement och med aktuella mängder.
. Steg två omfattar normtidbestämmning med hjälp av
normtidverk.
. Steg tre avser en bedömning om det aktuella företa­
gets normala relation till normtider uttryckt i 
procent samt notering av företagets debiteringsnormer.
. Steg fyra utgör själva beräkningsformen där kostna­
derna beräknas med hjälp av den tidigare beräknade 
totala normtiden för arbetet, företagets relation till 
normtiderna i procent och företagets debiteringsnorm.
Se FIG. 10 .
4.5»3 Beordring
Beordring och information om ett reparationsarbete skall 
i princip ske med hjälp av den tidigare beskrivna arbets­
ordern. Är denna korrekt ifylld av antingen beställaren 
eller entreprenören ger den operatören fullständig infor­


















FIG. IG. Beräkningsgång vid förkalkylering.
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4.5*4 Rapportering:
Vid reparationsarbetets utförande noterar operatören på en 
servicerapport, se BIL.6 vilka grundelement han utför. Det­
ta noterar han med kod och en kortfattad klartext. För var­
je grundelement anger han mängd och förbrukad tid.
Rapporteringen underlättas av att operatören utrustas med 
en speciell pärm för kodlistor, serviceblanketter material- 
bilaga och arbetsorder.
Servicerapporterna inlämnas till kontoret vecka för vecka. 
Operatören börjar sålunda rapportering på en ny service­
rapport varje gång han startar ett nytt arbete respektive 
ny vecka.
I de fall flera operatörer arbetar på samma arbetsplats 
noterar de sin tid på samma servicerapport. För den typ 
av tjänster som en ambulerande tsansportman utför finns en 
särskild rapportblankett där flera uppdrag kan föras på 
samma blad. Information från detta blad föres senare över 
till servicerapporten av en kontorist.
4.5.5 Fakturering
Servicerapporten förses på kontoret med normtider totalt 
och för varje grundelement. Därefter är rapporten färdig 
som underlag för fakturering. En kopia av servicerapporten 
bifogas alltid med fakturan till kunden.
4.5.6 Fak turak on tr o11
När beställaren erhåller faktura och kopia på service­
rapport kan han genomföra två kontroller. Dels kontroll av 
effektiviteten genom jämförelse mellan normtid och verklig 
tid, dels kontroll av mängden utfört arbete genom jämförel­
se mellan arbetsorderns grundelement med angivna mängder 
och servicerapportens grundelement med dess angivna mäng­
der. Ressutom kan beställaren som stickprov besöka arbets­
platserna och jämföra mängden utfört arbete med rapporterat 
utfört arbete.
45
5 UTVECKLINGSMÖJLIGHETEK FÖR REPARATIONSFÖRETAGEN
5.1 Införande av "ByggRepSystemets" grundstomme
Genom införande av enbart de i "ByggRepSystemet" grundläg­
gande beordrings- ooh rapportrutinerna utvecklar entrepre­
nören sitt företag. Han ger sina kunder en redovisning som 
kvantifierar utfört arbete på ett mätbart och normerat sätt. 
Därmed har han möjlighet demonstrera sin lämplighet att ut­
föra denna typ av arbeten. Han kan dessutom i tid själv ob­
servera om han ligger sämre till i förhållande till sina 
konkurrenter vad beträffar effektivitet. Diskussioner om 
oskälig tid kan föras ned till en diskussion om vilka fak­
tiska grundelement och vilka mängder som utförts. Detta är 
inte minst viktigt när nödvändiga förändringar i omfattning 
observeras under pågående arbete.
5,2 Införande av styrsystem
Med ByggRepSystemets beordrings— och rapportrutiner som 
grund kan entreprenören utan större besvär föra in de styr­
system som erfordras för såväl den kort- som långsiktiga 
styrningen.
Genom löpande förkalkylering baserad på arbetsorderrutiner 
kan dels en effektiv beläggningsplanering utföras , dels en 
effektiv arbetsfördelning och arbetsplanering genomföras.
För att styra resursernas storlek och effektivitet kan man 
bevaka relationerna mellan verklig tid och normtid samt 
tilläggstidernas utveckling totalt för hela företaget. Det­
ta kan ske dels på en speciell blankett se BIL.6, dels ge­
nom redovisning på en planeringstavla se FIG.11 . En upp­
följning av resultatet och en klar redovisning därav till 
samtliga anställda i företaget är av stor betydelse för så­
















FIG. 11, Grundstorrmen i ByggRepSystemet kompletterad med uppdatering 
av normtider och med löpande resultatuppföljning.
5.3 I'nförande av marknadsföring
Entreprenören måste se till att han har en relativt jämn 
beläggning för de resurser han förfogar över. Dessutom bör 
han se till att relationerna mellan resurserna är effektiv, 
han måste med andra ord välja rätt storlek på företaget.
Båda dessa uppgifter kräver en aktiv påverkan på marknaden. 
En effektiv marknadsföring kan grundas på ByggRepSystemets 
strukturering av reparationsarbeten, om detta kombineras med 
kunskap om konkurrenter, presumtiva kunder och rätta meto­
der för kommunikation.
5•4 Incitament Beställare- Entreprenör
Incitament kan införas i relationerna mellan beställare och
entreprenör som både stimulerar beställaren att utnyttja 
entreprenören och lämnar utrymme till entreprenören att fi­
nansiera de kostnadsökningar per tidsenhet, som högre effek­
tivitet medför.
En enkel modell utgående från rutinerna i ByggRepSystemet 
är att entreprenören debiterar ett grundbelopp baserat på 
normal timdebitering och beräknad normtid, men att han där­
efter gör ett visst avdrag för intjänad tid jämfört med 
normtid. Om entreprenören skulle överskrida normtiden debi­
teras ett motsvarande tillägg till grundbeloppet. Entrepre­
nören redovisar lämpligen till kunden vid början av varje 
avtalsperiod hur hans timdebitering har beräknats.
Valet av avdragets storlek i förhållande till den normala 
timdebiteringen, avgör hur man fördelar rationaliserings­
vinsten mellan beställare och entreprenör.
I FIG. 12 visas ett exempel där fördelningen är 50-50. För 












AL SOC. 0 96
ENTREP.ARVODE 3 02
Deb/tim 40:70
AVDRAG 50 % 20: 35
NORMTIDVERK
ËR ICERAPPÜRT
VERKLIG Til) NORM Tit DIFF
80 tim 100 tim 20 tim
FAKTURA
FÖR ARBETE ENL.
BIFOGAD SERVICERAPPORT 100 tim. à 40:70 = 4.070:-
AVGÄR
(KUNDENS DEL AV VINST) 20 tim. à 20:35 = 407:-
Surrma kronor 3.663:-
FIG. 12. Exempel på fakturering enl. ByggRepSystemet. I detta fall har 
kunden tjänat 407 kronor genom det effektivt utförda arbetet.
5.5 Incitament till operatör
Rapportrutiner ger de administrativa möjligheterna och 
incitament mellan beställare och entreprenör kan ge de eko­
nomiska möjligheterna till incitament till operatörerna.
Pä så sätt kan den potentiella rationaliseringsvinsten för­
delas mellan såväl beställare, entreprenör som operatör.
Med den utformningen som ByggRepSystemet har, baseras en 
eventuell premielön enklast på deh intjänade tiden jäm­
fört med normtid. Konstruktionen blir då liknande den som 
gäller för volymackord inom nyproduktion.
5.6 Investeringar i effektiv utrustning
Med ett fungerande incitamentsystem mellan beställare och 
entreprenör kan det bli lönsamt att investera i effektiv 
utrustning.
Intressanta investeringsalternativ är då:
. Servicebussar för mindre arbeten.
. Materialbilar för service av övriga arbeten.
. Kommunikationsradio.
. Vissa specialverktyg.
Entreprenören kan vidare finna det lönsamt att ägna viss 
del av sin tid åt att söka bättre metoder och investera i 
utbildning av sina anställda.
6 YIDARE UTVECKLING AY "BYGGREPSYSTEMET'
6.1 Utveckling av grundelement
Grundelementen bör utvecklas vidare. Observerade variatio­
ner beroende på olika materialtyper och olika mängder bör 
utredas. För detta krävs flera observationer än de som för 
närvarande finns tillgängliga, dels för att studera arbeten 
som ej förekommit hittills under studien, dels för att stu­
dera variationerna hos redan noterade grundelement.
6.2 Beskrivning av grundelement
Ett arbete närliggande till 6.1 är en beskrivning av fram­
tagna grundelement. En sådan beskrivning bör vara verbal 
och i vissa fall kompletterad med bilder eller skisser.
Med en sådan beskrivning blir det helt klart för alla vad 
varje grundelement och motsvarande kod avser och omfattar. 
En början till sådan beskrivning visas i BIL.3. Arbetet 
kan med fördel kompletteras med en rekommendation om lämp­
lig metod och utrustning.
6.3 Utveckling av databehandling
Databehandlingen innehåller två huvudproblem, dels huvud­
mannafrågan, dels den egentliga bearbetningen av data.
Med en positiv utveckling och spridning av systemet, samt 
tillämpning av incitament i alla led blir huvudmannafrågan 
vad beträffar databanken av stor betydelse. Flera grupper 
kan väntas vara intresserade av insyn i databankens admi­
nistration . En modell där samtliga berörda organisationer 
delar på huvudmannaskapet och där tillämparna delar kostna­
derna för driften kan vara en praktisk lösning. Se FIG. 13.
Arbetet med såväl företagens interna statistik, lönerutiner 
och fakturering, som den eventuella centrala bearbetningen 












FIG. 13. Modell för databankens organisatoriska placering
databehandling en framtidslösning. I FIG.14, visas ett 
förslag till lösning baserat på användning av en faktu- 
reringsmaskin med remsa. Faktureringsmaskinen har ett re­
gister med normtider och minne för ackumulering av löne­
statistik och företagsstatistik. Vid fakturering beräknas 
såväl verklig tid, som normtid samtidigt som maskinen pro­
ducerar en hålremsa för uppdatering av den centrala data­
bankens datamaskin.
För en slutlig lösning av såväl huvudmannafrågan som sys­















FIG. 14. Förslag till databehandling 









När initiativ togs till att studera byggreparationer, fram­
fördes från Statens råd för byggnadsforskning en önskan om 
att även ombyggnadsverksamheten skulle belysas med samma ut­
gångs punkter .
TJtan ambition att inom projektets ram nå en färdig lösning 
även för ombyggnadssidan beslöts att ombyggnadsverksamheten 
schematiskt skulle studeras parallellt med byggreparationer- 
na. Studierna skulle bedrivas vid ombyggnadsprojekt hos 
Familjebostäder i Göteborg.
7.1.2 Mål
Som mål för projektet gällde att en modell till administra­
tion av ombyggnadsarbete skulle presenteras. Arbetet be­
gränsades till processen efter det arkitektritningar före­
ligger. Modellen skulle utformas efter liknande principer 
som dem man förväntade skulle bli gällande för reparations­
arbete.
7.1.3 HyjDO_teser
Som utgångspunkt för studierna ställdes följande hypotesers
A. Ombyggnadsarbetet kan uppdelas i grundelement enligt 
samma metoder och med samma indelning som byggrepa- 
rationer.
B. Grundelementen kan mätas med hjälp av en relativskala.
C. Ett normtidverk för ombyggnad kan byggas upp genom 
självrapportering. Normtidverket kan dessutom komp­
letteras med transformerade data från reparations- 
skalan.
D. Grundelementen kan med fördel sättas in som ett
enhetligt språk i ett administrativt system för för- 
kalkylering, planering, beordring, rapportering och 
uppföljning av ombyggnadsverksamheten.
7.1.4 Te srtmetodik
Indelning i grundelement har gjorts dels med ledning av ar­
betsledningens och operatörernas synpunkter, dels med led­
ning av erfarenheterna från reparationssektorn.
Med denna indelning som grund har tiddata samlats in, dels 
med hjälp av skriftlig självrapportering, dels med en metod 
där en arbetsstudieman cirkulerat på byggplatsen och munt­
ligt samlat in data. het totalt insamlade tidmaterialet mot­
svarar ca 2.000 arbetstimmar.
Med dessa begränsade studier som grund har så ett proviso­
riskt normtidverk utarbetats.
Därefter utvecklades de rutiner för besiktning, kalkylering, 
ordergivning, rapportering och efterkalkyl som ansågs nöd­
vändiga i ett komplett administrativt system. Blanketter 
testades succesivt av arbetsledning och operatörer i flera 
omgångar för att nå fram till en så enkel rutin att den 
kunde tänkas fungera praktiskt. Med den administrativa mo­
dell som förelåg vid rapporttillfället testades såväl be­
siktningsprotokoll, förkalkylblad som rapportblad under 
praktiska betingelser och med införda data från det pro­
visoriska normtidverket.
7.1.5 Resultat
Av studierna framgick att ombyggnadsarbetet med fördel kan 
indelas på samma sätt som reparationsarbetet. Se BIL.4. 
Vissa grundelement visade sig dock vara mer vanliga inom 
ombyggnadsverksamheten än i reparationsarbetet och omvänt 
för andra grundelement. Grundelementen visade stor konsek­
vens i tidförbrukning från gång till gång, varför konstruk-
tion av ett normtidverk med den valda indelningen kunde 
påvisas möjlig.
Tidrelationen mellan samma grundelement vid reparation 
respektive ombyggnad visade ett klart samband. Med få un­
dantag gällde en relation nära 1:2 för det studerade ma­
terialet. Se TAB. 7. Detta gav en antydan om att det är möj­
ligt transformera data från reparationsdatabanken till om— 
byggnadsbanken. Se FIG. 15« Det skulle då vara möjligt 
kalkylera ombyggnader för vilka man helt saknar ombyggnads— 
data men väl har reparationsdata.
Under projektet utvecklades och prövades ett administrativt 
system. Rutinerna var i rapportögonblicket något för arbet­
samma för att sägas utgöra ett färdigt system, men de före­
föll vara klart utvecklingsbara. Hypotesen D kunde med and­
ra ord ej falsifieras.
7.1.6 Fortsatt utvecklingsarbete
Resultatet motiverar en fortsättning av forskningsarbetet 
efter den inslagna linjen. Följande aktiviteter bör genom­
föras i första hand:
1. Utveckling av ett normtidverk för ombyggnad med ana­
lys av sambandet med reparationssektorn.
2. Utveckling och prövning av de administrativa rutiner­
na vid ett helt ombyggnadsprojekt för landshövdingehus.
3. Test av såväl normtider som rutiner vid en helt annor­
lunda typ av ombyggnad.
7.2 Systemet
7.2.1 Principer
Den grundläggande principen för "ombyggnadssystemet" är 
att det cirkelformade informationsflöde, som medvetet eller 
omedvetet alltid förekommer vid administration av ombygg­
nadsverksamhet baseras på ett enhetligt språk, grundelement
TABELL 7
56
Tidrelation mellan samma grundelement vid reparation respektive
ombyggnad. Tider enligt operatörens självrapportering •
Operationskod Använd tid i tim. per enhet fi /
Ombyggnad Reparation /o
12 10 03 0,35 0,74 2,11
12 25 05 0,22 0,53 2,40
13 20 03 0,13 0,25 1,92
21 40 03 0,36 1,01 2,80
22 20 03 0,30 0,70 2,33
32 20 03 0,26 0,52 2,00
41 60 03 1,33 1,90 1,42









FIG. 15. Samband mellan data för reparation och ombyggnad.
Med samma datastruktur och med en känd omräknings- 
faktor kan det bli möjligt föra data mellan systemen.
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med normtider. I stora drag består flödet av förkalkyl 
och budget, strukturerad rapportering av utfall samt 
normvärden. Flödet går genom stationerna ombyggnadsprojekt, 











Principen anpassad på ett ombyggnadsprojekt ger rutiner 
enligt FIG.1? och följande huvudsteg:
. Planlösning
"Ombyggnadssystemet" börjar egentligen ej förrän 
arkitekten har levererat en planlösning, men kalkyl­
data kan eventuellt komma till användning redan vid 
utarbetande av planlösningen.
. Besiktning
Den första åtgärden i systemet är att utföra en de­




































Med ledning av protokoll och ritningsunderlag kan en 
förkalkyl utarbetas. Pör detta ändamål finns speci­
ella kalkylblanketter. Dessa medger en strukturering 
på utrymme, yrkesgrupp och arbetsmoment. Som en bi­
produkt erhålles vid kalkylarbetet de arbetsorder- 
blad som senare användes för beordring av arbetet.
, Resursplanering
Med hjälp av den strukturerade förkalkylen kan så 
tid och resursplanering genomföras.
. Budgetering
Budgetering utförs med samma strukturering enligt 
redovisnings— och littreringssystem. Struktureringen 
vid kalkyleringen medger periodisk uppföljning.
. Beordring
När arbetet startas beordras olika arbetsmoment med 
hjälp av tidigare nämnda arbetsorderblad.
. Uppföljning
När ett arbete är utfört noterar operatören förbru­
kad tid på arbetsorderbladet. Detta medför att bud— 
getuppföljningen kan genomföras i detalj och att 
normtidverket kan uppdateras.
7.2.3 Incitament
Med ett utbyggt normtidverk och med en fungerande arbets— 
orderrutin enligt "ombyggnadssystemet" kan man efter öns­
kan enkelt föra in en prestationslön.
7.2.4 Kostnader
Kostnaderna för systemet ligger främst i ökad administra­
tion och papperskostnad. Det är omöjligt att i detta lä­
ge exakt beräkna dessa kostnader men de kan uppskattas till
storleksordningen ca 1/& av den totala ombyggnadskostnaden.
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7.2.5 Besparingsmöjligheter
Systemet kan genom den utvecklade informationsprocessen 
medföra:




. Bättre planering och styrning.
. Möjlighet till motivationssystem.
Hur stora besparingarna kan bli och om de uppväger kost­
naderna för att driva systemet är omöjligt att lämna svar 
på med ledning av nu utförda studier. De genomförda stu­
dierna redovisas mer ingående i en särskild arbetshandling 
men det står dock fullt klart att en riktig utvärdering 
kräver omfattande ytterligare studier.
Observationen att principerna från ByggBepSystemet även 
kan fungera inom ombyggnadssektorn och erfarenheterna av 
det positiva utfallet på reparationssektorn, motiverar en 
verklig ansträngning för att genomföra en fullständig un­
dersökning.
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BILAGA 2. Prislista. 66
BYGGSNABBEN, STOCKHOLM
Prislistan omfattar endast våra arbetskostnader för angivna 
arbeten. Materialkostnader och eventuella utgifter till un­
derentreprenörer för nödvändiga specialtjänster tillkommer.
Transport- och planeringskostnad
Transport- och planeringskostnad vilken debiteras per ad­
ress och dag, utgör 19:- för Stockholms kommun söder om 
Slussen. Efter ordinarie arbetstid 150:- . Ring tel. 140180. 
Pör övriga områden inom Stockholms kommun norr om Slussen 
och utanför kommunen tillkommer en kostnad av 1:- per körd 
kilometer.
Väntekostnad utanför vår kontroll
Väntan mer än 15 minuter 10:-
Väntan mer än 50 minuter 20:-
Allmänna arbeten
Hämtning specialmaterial 56:25 
Tippningsavgift 52:95 
Undersökning, materialtyp, måttagning 25:-
Badkar
Fogning mellan kakel och kar 52:95 
Inmurning av kar på 5 sidor med murad front 592:28 
Inmurning av kar på 5 sidor 250:75 
Inmurning av kar på 2 sidor 85:70 
Utbilning av inmurat kar med murad front 190:75 
Utbilning av inmurat kar med en lös front 155*85 
Utbilning av inmurat kar med två lösa fronter 107:70 
Utbilning av kar med kamflensrör på front(tillägg) 170:55 
Utbärning av kar till gata eller gård 15*70
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Balkongdörr
Byte eller montering av broms 
Fastsättning av broms 
Justering 















Uppkilning mot ev. kakel 43:95+tx 21:98
Duschmikrofon
Montering hållare i vägg 17:60
Dörrblad
Byte med överflyttning av bef. beslag 61:55
Byte 20:90
Justering 18:70
Montering heltäckande plåt 54:94+tx 21:98
Renov. nedslipning och 2 ggr lackning 167: —
Reparation vid lås och trycke 30:75
Reparation med montering av specialplåt vid lås 40:65
Reparation av hål el. dyl. i målade dörrar 84:25+tx 21:98 
Slipning och lackning 83:50
Dörrkarm
Demontering




Montering ej putsning 54:95
Reparation vid slutbleck med montering av nytt 
slut- el. vinkelslutbleck 36:85




Byte el, montering, 1:a per st. 14:30








Justering och fastsättning 
Montering
Ekparkett
2Lackning, yta mindre än 58m per gång 23:10
2Reparation, yta mindre än 5dm 87:18+tx21:98






Av— och påhängning 
Justering
Montering el. byte av täcklist 





















Komplettering av fogbruk, per m 1:a 
Komplettering av fogbruk, per m 2:a 




















Av- och påhängning max, 1,5 x 1,5 m 
Byte eller montering äggvred 
Justering 
Reparation
Reparation med utbyte av bågstycke
Fönsterbänk
Inmurning 80:59+tx21:98
Montering el, fastsättning i vägg per konsoll 11:—
Montering av bänk, per konsoll 16:50
70
Fönsterkarm
Byte eller montering av y- hake 
Fastsättning av lös karm 
Reparation






Ompackning fönster, per m till 10 m 3:85
Ompackning fönster, efterföljande per m 1:70
Förrådsdörr, nät
Reparation 1:a per st.
Reparation 2:a per st.
Reparation följande per st.
Tillverkning
Förrådsdörr, spänt







Fastsättning eller montering 22:-
Glasli3t
Montering per st. max. 1,5x1,5m 7:70
Golvplattor
Bilning 1:a per st. med underbetong max. 20cm 22:-
Bilning 2:a per st. med underbetong max. 20cm 12:10
Bilning 3se per st. med underbetong max. 20cm 7:70
Bilning följande per st. 1:10
71
Bilning följande per st. med utbärning 1:65
Bilning följande per st, med underbetong max. 20cm
och utbärning 2:202Bilning per m med underbetong max. 20cm och 
utbärning 87:90
Läggning i bruk med fogning och underbetong 1:a 
per st. 18:70
Läggning i bruk med fogning och underbetong 2:a 
per st. 12:10
Läggning i bruk med fogning och underbetong 3se 
per st. 7:70
Läggning i bruk med fogning följande per st. 2:20
Läggning i bruk med fogning och gjutning av under­
betong följande per st. 2:752Läggning i bruk med fogning per m 10:40
Läggning i bruk med fogning och gjutning av under-
2betong max. 20 cm per m 137:35
Gångj ärn'
Byte el. montering per -J-par 15:40
Byte el, montering per par 23:05
Lyte el. montering per -Jpar med infällning 20:10
Byte el. montering per par med infällning 36:25
Byte el. montering per st. 17:60
Justering per par 12:10
Hush&llspappershållare
Montering 12:10
Hänglås b e slag
Montering 1:a och 2:a per st. 17:60
Montering av följande per st. 5:50
72
Isolering
Bitumenmatta per st. och gång 32:95
oBitumenmatta per m och gång 35:15
2Kallasfalt per m och gång 19:80
2Mineralull golv per m , små ytor 11:—2Mineralull vägg per m , små ytor 25:252Varmasfalt per m och gång 34:05
Jalusigaller
Byte el. montering per st. upp till 3:e våningen 32:95
Kakel
Bilning 1:a per st. 16:50
Bilning 2:a per st. 12:10
Bilning 3:e per st. 5:50
Bilning följande per st. 1:10
Bilning följande per st. med utbärning 1:65
2Bilning per m med utbärning 71:40
Borrning av hål per st. 4:40
Sättning med fogning 1:a per st. 12:10
Sättning med fogning 2:a per st. 7:70
Sättning med fogning 3:e per st. 4:40
Sättning med fogning följande per st. 1:65p
Sättning med fogning per in 89:-
Kantregel




Montering max. 1m 32:95
Ledatâng i trapphus
73
Byte av hållare i vägg per st. 
l'astmurning av hållare i vägg per st. 






Byte el. montering per m ooh st. 1:a 
Byte el, montering per m 2:a 






Byte av grepplist el. 




beslag per st. 1:a 15:40




Byte el. montering av cylinder 
Byte i ytterdörr och entréport 
Byte i innerdörr 
Byte innerdörr med ev. utfräsning i dörrblad 38:83+tx21:98 
Byte el. montering av utanpåliggande 26:35
Justering 16:50
Montering av sjutillhållarlås "Polislås* 49:45
Montering av sjutillhållarelås med montering av 








Montering med håltagning och proppning i
betong max. 1,5 m 46:15
Montering max. 1,5 m 19:80
Nyckelskylt
Byte el. montering per st. 
Byte el. montering per par
Perstorpskiva
pByte el. montering max. 1,5m 
Puts
pLagning per st. max. 0,5m 
2Putsning per m
Regelverk
pMontering golv el, vägg per m
oMontering enkel brädvägg per m 
Rörslits
Reparation i kök 











Montering av byggskivor, spånskivor, eternitskivorf 
akustikplattor på vägg, i tak och på golv exkl# 
nödvändiga fästanordningar per st. el. per m228:84+tx21:98
Skåplucka i kök och hall m.m
Byte med best. av lucka från fabrik och
överflyttning av beslag el. mont.av nya 41*76+tx21:98
Byte av gångjärn 1:a per st. '4:30 
Byte av gångjärn följande per st. 7:70 
Byte el. montering av grepplist på skjutlucka 19:80 
Byte el. montering skåpreglar per st, 13:20 
Justering 15*40 
Reparation, ej målning 29*65 
Tillverkning och montering med beslag,
ej målning 123*08+tx21:98
Tillverkning och montering av skjutlucka
ej målning 42:49+tx21:98
Skärbräde
Reparation av löplister i hurts med demon­
tering övre del på hurtsfront 32*97+ix21*98
Sockel, platt
Sättning i klinker el. kakel t.o.m.
3 meter per m
Sättning i klinker el. kakel 
följande per m
Sockel, trä
Byte el. montering t.o.m. 2 meter per m 
Byte el. montering av följande per m
Sparkplåt






2Hyra 1-5 dgr. per m 1:60
2 2Montering och demontering per m min. 6m 16:50
2 2Montering och demontering per m min. 12m 13:20
2 2Montering och demontering per m min. 18m 11:-
Tamburhylla
Montering max. 1,5 m 25:25
T- järn
Montering med infällning 18:70




Montering i dörr max. 80x80 25:25
Tröskel




Slipning och lackning per gång 33:95
Lackning per gång 13:20
Täckplåt
Montering på dörr över fals runt lås och trycke 16:50
Montering på dörr endast över fals 11:-
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Tvättlinehållare
Montering el. fastsättning i badrum per st. 




Reparation ventilbotten vid ventil 
Vindsnät
Fastsättning bef. nät per st.
Reparation 1:a per st.
Reparation 2;a per st.
Reparation 3:e per st.
Reparation följande per st.
Vinkelslutbleck. vinkeljärn
Montering med infällning max. 20cm 
Montering med infällning max. 45cm
Vädringsbeslag
Byte 1:a per st.
Byte 2:a per st.
Byte följande per st.
Montering 1:a per st.
Montering 2:a per st.
Montering följande per st.
Vägg
2Murning av lättbetong per m





















BILAGA 3. Grundelementens omfattning 78
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BILAGA 5. Normtider. 85
TILLÄGGSTIDER
I verktiderna ingår ej tid för persontransport under ar­
betstid, etablera och avsluta, materialanskaffning, verk- 
tygsanskaffning samt väntetider orsakade av kund, under­
entreprenör och liknande. För att erhålla den totalt er- 
fordeliga tiden för en reparation måste därför en viss 
tilläggstid anslås utöver den enligt kalkylverket beräk­
nade verktiden.
Storleken på tilläggstiden beror på arbetets omfattning 








>16 < 24,0 57
>24<40,0 35
>40 27
NORMTID DÄR NORM SAKNAS
I vissa fall har vi ej underlag så att normtid kan anges. 
När normtid saknas användes den verkliga tiden som norm vid 
beräkningarna.
86
Material Operation Sort Kod Tid i tim,
Fläktskåp nymontering st 415003 0,33
Badrumsskåp nymontering st 418003 0,33
SKÅP - BÄUKSKIVOR
Perstorpsskiva rivning st 441001 0,30
demontering st 02 0,50
nymontering st 03 0,87
återmontering st 04 0,37
SKÅP - BESLAG
Handtag rivning st 471001 0,04
demontering st 02 0,04
nymontering st 03 0,08
återmontering st 04 0,07
byte st 10 0,12
Grepplist byte st 471210 0,50
Gångjärn byte st 472010 0,18
Lås nymontering st 473003 0,25
FÖNSTER
Båge demontering st 511002 0,05
återmontering st 04 0,05
lagning st 07 1,26
justering st 08 0,35
tätning st 30 0,22
Bågstycke byte st 511110 6,0
Karm lagning st 512007 1,16
justering st 08 0,60
Karmstycke byte st 512910 8,00
87
Material Operation Sort Kod Tid i t:
FÖNSTEH - BESLAG
Handtag nymontering st 571003 0,12
Äggvred återmontering st 571104 0,13
byte st 10 0,24
Y- hake demontering st 575002 0,07
nymontering st 03 0,20
återmontering st 07 0,05
byte st 10 0,12
Fönsterbroms nyuppsättning st 576003 0,46
byte st 10 0,46
Vädringsbeslag nymontering st 577003 0,14
byte st 10 0,30
Koppelhake/skruv byte st 578010 0,46
KOMPLETTERINGAR
Glaslist nymontering st 592103 0,20
Fönsterbänk inm. ■ nymontering st 599103 4,00
Fönsterb. på konsoll nymontering st 599503 0,50
justering st 08 0,50
DÖRRAR - INNER
Blad demontering st 611002 0,25
återmontering st 04 0,20
* justering st 08 0,60
byte st 10 0,50
Karm rivning st 612001 1.3
demontering st 02 1.3
nyuppsättning st 03 1,4
återuppsättning st 04 1,0
lagning st 07 M3
88
Material Operation Sort Kod Tid i tim,
Trösklar demontering st 618002 0,70
nymontering st 03 0,92
justering st 08 0,82
ytbehandling st 40 0,18
skrapning st 52 0,33
Foder rivning st 619001 0,01
demontering st 02 0,04
(6st/dörr) nymontering st 03 0,15
återmontering st 04 0,08
DÖRRAR - TAMBUR
Karm + blad lagning st 620007 2,33
tätning st 30 0,63
Blad vid lås
o. trycke lagning st 621107 0,76
Blad helt. plåt nymontering st 621903 2,75
Karm vid slutbleck lagning st 622107 0,91
Karmstycke byte st 622910 4,00
DÖRRAR - YTTER
Blad justering st 63IOO8 1,00
DÖRRAR - FÖRRÅD
Nätdörr lagning st 641507 0,40
tillverkning st 60 1,35
Spåntdörr lagning st 641807 1,35
tillverkning st 60 2,37
89
Material Operation Sort Kod Tid i tim
BALKONGDÖRRAR
Blad lagning st 661007 1,10
justering st 08 0,80
DÖRRAR - BESLAG
Trycke byte/mont. st 671010 0,10
Gångjärn nymontering spar 682003 0,25
justering st 08 0,15
byte st 10 0,25
infälln./mont st 14 0,49
Lås cylinder byte/mont. st 683110 0,30
Lås i tambur o ent. byte st 683210 0,90
Lås i innerdörr byte st 683310 0,43
Lås utanpåliggande byte st 683410 0,64
Sjutillhållarlås
Polislås nymontering st 683503 1,23
S jutillhållarlås
med tre tappar nymontering st 683603 1,50



















Mängd i Tid per enhet Anmärkning
Genomsnitt:
91




Fastlgh-ägare (Faktura mottagare) Adress
Tfn
s Arbetsplatsens adress Hustyp och byggär
Tfn
Nycklar m.
önskemål/krav ang. rep. början
Offert Ja Q Nej Q
Omfattning - Åtgärd
Besiktning
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BILAGA T- Synpunkter på ByggRepSystemet.
Som representant för A3 Familjebostäder (beställarledet) har under­
tecknad deltagit i arbetet med utveckling av fastprissystem för bygg- 
reparationer och sedemera i samma position prövat normtidssystemet.
Beträffande fastprissystemet kunde konstateras att man erhöll en avse­
värd effektivitetsökning, men att systemet med fördel endast kunde 
tillämpas på småreparationer. Normtidssystemet däremot fungerar även 
på större arbeten.
För beställaren innebär normtidssystemet att man erhåller noggranna 
förkalkyler och en ingående redovisning av delarna i utförda arbeten. 
Betta innebär att beställarledet får del av den rationaliseringsvinst 
som systemet ger, vilket ej lika direkt kunde utföras av fastprissystemet.
Stockholm den 6 juni 1973
R40:1974
Denna rapport hänför sig till forskningsanslag E 793 från 
Statens råd för byggnadsforskning till Karl Myrsten AB, 
Stockholm.
Försäljningsintäkterna tillfaller fonden för byggnadsforskning.
Distribution: Svensk Byggtjänst, Box 1403, 11184 Stockholm 
Grupp: produktion
Pris: 20 kronor -f- moms
Art.nr.: 6600340 ISBN 91 540 2323-8
